



# Energjia

## 2021 – 2025

Vlerësimi i programit të qeverisë 2021-2025 dhe efiçenca e menaxhimit të kostove

# Rritja dhe diversifikimi i energjisë

2021 - 2025

A. Analiza e Programit Qeverisës të Shqipërisë në Sektorin e Energjisë (2021-2025)

B. Analiza e realizimit fiskale të programit për Qendrën Rajonale të Gazit në Vlorë

D. Rreziqet dhe mundësitë që u evidentuan gjatë zbatimit të programit “Shqipëria kthehet në eksportues neto të energjisë”

C. Perceptimi i performancës dhe pritshmërive për programin

D. Përgjegjshmëria politike dhe Kontrata me votuesit në aspektin Buxhetor, Fiskal dhe Ekonomik

E. Vlerësimi arritjeve të programit të Qendrës Rajonale të Gazit në Vlorë

PËRGATITJA DHE SHPËRNDARJA



Raport progresi

Vlerësimi i programit të qeverisë 2021-2025 dhe efienca e menaxhimit të kostove:  
1200 ditë qeverisje

Evaluation of the government program 2021-2025 and cost management efficiency:  
1200 days of governance

[www.polifakt.al](http://www.polifakt.al)

[www.altax.al](http://www.altax.al)

[info@altax.al](mailto:info@altax.al)

Janar 2025

**Polifakt.al** është një platformë e pavarur dhe e besueshme për monitorimin e realizueshmërisë së premtimeve politike. Ajo ofron analiza të detajuara mbi zbatueshmërinë financiare të angazhimeve elektorale, duke i krahasuar ato me performancën reale të qeverisë dhe alokimet dhe kufizimet buxhetore.

*Pikat kyçe të Polifakt.al në vlerësimin e përmbushjes*

### **Monitorimi i premtimeve zgjedhore dhe programeve qeverisëse**

[Polifakt.al](#) ndjek sistematikisht premtimet e bëra nga liderët politikë, duke vlerësuar:

**Realizueshmërinë.** A janë premtimet të arritshme brenda kontekstit aktual ekonomik?

**Burimet financiare.** A janë ndarë burime të mjaftueshme për zbatimin e premtimeve?

**Statusi i përmbushjes.** Tregon nëse premtimet janë realizuar, pjesërisht realizuar, apo të porealizuara.

### **Krahasimi me kapacitete fiskale dhe kostot e përmbushjes**

Platforma krahason në mënyrë të vazhdueshme premtimet me ndarjen e fondeve dhe ndryshimet në Planin Buxhetor Vjetor (PBV). Kjo ndihmon në identifikimin e:

- ✓ Përputhshmërisë midis premtimeve politike dhe shpenzimeve reale.
- ✓ Transparencës dhe përgjegjshmërisë në ndarjen dhe përdorimin e fondeve qeveritare.

### **Raportet e progresit**

[Polifakt.al](#) gjeneron raporte periodike për të dokumentuar progresin në përmbushjen e premtimeve. Këto raporte përfshijnë:

- Vlerësimin e performancës së ministrive dhe sektorëve përkatës.
- Përditësime mbi shkallën e arritjes së objektivave të qeverisë.

Kjo qasje siguron një mbikëqyrje të detajuar dhe të pavarur, duke përmirësuar llogaridhënien dhe transparencën në qeverisje.

# Kushtet e përdorimit të Raportit

## Qëllimi dhe përgjegjësia

Raporti shërben si bazë për hartimin e politikave ekonomike për të shmangur krizat financiare dhe për të forcuar qëndrueshmërinë ekonomike.

Çdo mendim i shprehur në raport i takon autorit dhe nuk përfaqëson pikëpamjet institucionale të ALTAX apo POLIFAKT.

## Riprodhimi dhe shpërndarja

Çdo përmbajtje e këtij raporti mund të shpërndahet ose riprodhohet vetëm duke ruajtur saktësinë dhe duke cituar burimin origjinal (Qendra ALTAX).

Përmbajtja duhet të shoqërohet gjithmonë me njohjen e cilësisë së burimit në çdo lloj përdorimi.

## Kushtet për përdoruesit

Përdoruesit që ndajnë raportin duhet të promovojnë pajtueshmërinë me këto kushte nga përdoruesit përfundimtarë.

Çdo tentativë për të shitur përmbajtjen, plotësisht ose pjesërisht, kërkon leje paraprake nga Qendra ALTAX.

## Kufizime të përdorimit

Raporti mund të përdoret vetëm për qëllime jo-fitimprurëse.

Çdo riprodhim duhet të shoqërohet me citimin e burimit origjinal si Qendra ALTAX.

Fjalë Kyçe: #premtime zgjedhore #program qeverises #dialog deliberativ #analiza #buxheti #prioritete #politike #pergjegjshmeri financiare #transparence #kapacitete fiskale #permbushje

Kodi JEL: D72, E62, H50, P11

© Të gjitha të drejtat e rezervuara nga **Qendra ALTAX**.

# Konsiderata

**(Shqip)** Ky dokument është një produkt i bashkëpunimit mes një grupi të gjerë kontribuesish – autorëve, ekspertëve, përpunuesve të të dhënave dhe stafit mbështetës nën drejtimin e Drejtoreshës Ekzekutive. Lexuesit dhe ndjekësit janë një komponent kyç për vijimësinë e punës.

**ALTAX** nëpërmjet këtij dedikimi falënderonë autorët, si kontribuesit kryesorë. Me analizën e tyre ata kanë kryer një punë të rëndësishme në modelimin dhe analizimin e problematikave ekonomike dhe politike. Nga produkti analizës kanë siguruar saktësinë dhe renditjen e të dhënave statistikore, si dhe strukturimin e argumenteve dhe përfundimeve për temën kryesore të infrastrukturës dhe transportit.

Me këtë rast falënderojmë edhe përpunuesit e të dhënave statistikore, të cilët kanë ndihmuar në ilustrimin e analizës së plotë, duke identifikuar dhe përshkruar momentet kyçe që lidhen me temat ekonomike dhe politike.

Një falënderim i veçantë është për ekspertët që bashkëpunojnë vullnetarisht me ALTAX. Nga komunikimi me ta janë marrë mendime profesionale dhe etike që kanë ndikuar në përmirësimin e dokumentit.

Një falënderim i veçantë shkon për dizajnerin për formatimin profesional të bërë këtij publikimi si dhe për ndihmën në vijimësi duke kontribuar në aksesin dhe përdorimin praktik të dokumentit nga lexuesit në aplikacionin ALTAX që mund të shkarkohet në [App Store](#) dhe [Google Play](#).

Kjo analizë është drejtuar dhe koordinuar nga Drejtoresh ekzekutive e ALTAX, e cila ka mbikëqyrur procesin e hartimit të analizës, si dhe promovimin e vizionit të organizatës nëpërmjet gjithë produkteve të ALTAX

Falënderimi i ALTAX drejtohet edhe për lexuesit dhe ndjekësit. Ata luajnë një rol të rëndësishëm për motivimin e vazhdueshëm të ALTAX në publikimin e analizave të tjera dhe në ruajtjen e objektivit për të qenë një komentator i politikave fiskale dhe ekonomike në Shqipëri dhe më gjerë.

Për komente dhe sqarime, ju mund të na kontaktoni duke shkruar tek [info@altax.com](mailto:info@altax.com)

## Acknowledgement

(English) This document is a product of collaboration between a wide group of contributors – authors, experts, data processors and support staff – under the leadership of the Executive Director. Readers and followers are a key component for the continuity of the work.

ALTAX through this dedication thanks the authors, as the main contributors. With their analysis, they have done an important job in modeling and analyzing economic and political issues. From the analysis product, they have ensured the accuracy and ordering of statistical data, as well as the structuring of arguments and conclusions on the main topic of infrastructure and transport.

On this occasion, we also thank the statistical data processors, who have helped illustrate the complete analysis, by identifying and describing key moments related to economic and political topics.

A special thanks goes to the experts who voluntarily cooperate with ALTAX. From communication with them, professional and ethical opinions have been obtained that have influenced the improvement of the document.

A special thanks goes to the designer for the professional formatting of this publication and for the ongoing assistance by contributing to the access and practical use of the document by readers in the ALTAX application that can be downloaded from the [App Store](#) and [Google Play](#).

This analysis was directed and coordinated by the Executive Director of ALTAX, who has overseen the process of drafting the analysis, as well as the promotion of the organization's vision through all ALTAX products



ALTAX's thanks are also addressed to its readers and followers. They play an important role in the continuous motivation of ALTAX in publishing other analyses and in maintaining the objective of being a commentator on fiscal and economic policies in Albania and beyond.

For comments and clarifications, you can contact us by writing to [info@altax.com](mailto:info@altax.com)

## Follow ALTAX and Polifakt on social media, Web and in our App



FISKALISTI

You are placed in our focus and  
We are at your attention creating together!



ALTAX - POLIFAKT

We publish and distribute information,  
ongoing analysis and studies.



ALTAX

Communicate through social media addresses



ALTAX

Watch our informative and educational videos



ALTAX.AL

Read and download unique analyses and studies



POLIFAKT.AL

Look at how many political promises have been kept.



App Store  
Google Play

Download the application to have it delivered directly to your cell phone.

A relationship about the commonalities that unite us in everyday life.

# Objektivi - Rritja dhe diversifikimi i energjisë në Shqipëri

## Pikat kyçe

- Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet plotësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
- Fillimi i ndërtimit të Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit 2022 (Mars).
- Dy investime të rëndësishme me partnerë amerikanë në Skavicë dhe TEC-in e Vlorës për gazin e lëngshëm.
- Vlora do të shndërrohet në një qendër rajonale për gazin e lëngshëm natyror.
- Shqipëria pritet të kthehet në eksportues neto të energjisë





# Energjia

Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022;

Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MË, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars 22);

Dy investime madhore me amerikanët, në Skavicë tjetrin në TEC-in e Vlorës për gazin e lëngshëm;

Vlora një qendër rajonale për gazin e lëngshëm natyror;

Shqipëria kthehet në eksportues neto të energjisë;

## A. Analiza e Programit Qeverisës të Shqipërisë në Sektorin e Energjisë (2021-2025)

Programi energjetik i Qeverisë Rama 3 për periudhën 2021-2025 ka si qëllim zhvillimin e sektorit energjetik, me theks në energjinë rinovueshme, përdorimin e gazit natyror, dhe diversifikimin e burimeve të energjisë. Ky program synon të pozicionojë Shqipërinë si një eksportues neto të energjisë dhe të kontribuoni në zhvillimin e qëndrueshëm global. Disa nga projektet kyçe janë: zhvillimi i Bursës Shqiptare të Energjisë, ndërtimi i Parkut Fotovoltaik të Karavastasë, investimet në HEC-in e Skavicës dhe TEC-in e Vlorës, dhe shndërrimi i Vlorës në një qendër rajonale për gazin e lëngshëm natyror.

Analiza e premtimeve dhe produkteve konkrete mund të bëhet duke i ndarë në disa aspekte kryesore.

### 1. Bursa Shqiptare e Energjisë

**Premtimi.** Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.

**Alokimi Buxhetor.** Financimi për këtë projekt ka qenë relativisht i ulët për standardet ndërkombëtare të tregut të energjisë, duke lënë hapësirë për përmirësime në menaxhim.

**Analiza.** Kjo është një iniciativë që synon të liberalizojë tregun e energjisë, duke mundësuar tregtimin e energjisë në një platformë të mbikëqyrur dhe të kontrolluar. Bursa do të lejojë zhvillimin e një tregu konkurrues, do të rrisë transparencën dhe do të ofrojë mundësi të reja për furnizuesit dhe konsumatorët.

**Progresi.** Realizimi i platformës është vonuar për shkak të sfidave teknike dhe burokratike. Ende nuk është plotësisht operacionale, megjithatë është përparuar në aspektin strukturor.

**Fizibiliteti.** Nëse çështjet teknike zgjidhen deri në fund të 2025, bursa mund të arrijë operacionalizimin, por vonesat kanë rritur koston dhe kanë ulur ndikimin e saj potencial në treg.

## 2. Parku Fotovoltaik i Karavastasë (140 MW)

**Premtimi.** Ndërtimi i Parkut Fotovoltaik të Karavastasë, projekti më i madh në Ballkan, me kapacitet prej 140 MW, që do të nisë në pranverën e vitit 2022.

**Progresi.** Projekti ka pësuar vonesa për shkak të procedurave të tenderimit dhe mungesës së financimeve të qarta. Kapaciteti 140 MW është një kontribut i rëndësishëm, por realizimi praktik ka qenë i ngadaltë.

**Alokimi Buxhetor.** Investimet kryesore janë mbështetur nga partnerë privatë dhe ndërkombëtarë, me mbështetje të kufizuar nga buxheti shtetëror.

**Fizibiliteti.** Projekti është premtues, por vonesat teknike dhe financiare e bëjnë të pamundur përfundimin e plotë brenda afateve të programit.

## 3. Investimet në Skavicë dhe TEC Vlorë

**Premtimi.** Dy investime madhore me partnerët amerikanë për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës dhe konvertimin e TEC Vlorë në një impiant për gazin e lëngshëm natyror.

**Progresi.** Skavica dhe TEC-i i Vlorës kanë filluar fazat e para (negociata, planifikim), por përparimi është më i vogël se sa pritej për projekte të këtij kalibri.

**Alokimi Buxhetor.** Vonesa kryesisht për shkak të mungesës së financimeve të mëdha dhe të sigurta. Ndikimi i ulët i burimeve publike ka penguar progresin.

**Fizibiliteti.** Investime të tilla të mëdha kërkojnë përparësi më të lartë dhe qasje më efikase ndaj financimeve. Fizibiliteti për përfundim brenda 2025 është i ulët.

### Produktet Konkrete.

*HEC-i i Skavicës. Kapacitet i shtuar për prodhimin e energjisë, i cili mund të mbulojë një pjesë të konsiderueshme të kërkesës kombëtare.*

*TEC Vlorë me LNG. Kjo do të kontribuojë në diversifikimin e burimeve të energjisë dhe do të mundësojë përdorimin e gazit natyror si burim energjie, duke ndihmuar në uljen e ndotjes dhe rritjen e efikasitetit të prodhimit të energjisë.*

#### 4. Vlorë si Qendër rajonale për Gazin e Lëngshëm Natyror

**Premtimi.** Transformimi i Vlorës në një qendër rajonale për gazin e lëngshëm natyror, duke përfshirë ndërtimin e një terminali rigazifikimi dhe shpërndarjen e LNG në shkallë të vogël.

**Progresi.** Projekti është vonuar për shkak të procedurave komplekse dhe mungesës së fondeve.

**Alokimi Buxhetor.** Financimi kërkon pjesëmarrje më të lartë ndërkombëtare dhe burime alternative. Buxheti kombëtar ka pasur një ndikim të kufizuar.

**Fizibiliteti.** Ky projekt është strategjik, por vonesat kanë ulur mundësinë e përfundimit të tij brenda afatit të përcaktuar..

#### 5. Shqipëria si Eksportues Neto i Energjisë

**Premtimi.** Shqipëria do të kthehet në eksportues neto të energjisë.

**Progresi.** Kapacitetet energjetike janë rritur, por kërkesat e brendshme mbeten të larta dhe infrastruktura ende nuk mbështet eksportet e qëndrueshme.

**Alokimi Buxhetor.** Projekte të mëdha si Karavasta dhe Skavica kërkojnë fonde shtesë për të ndikuar realisht në eksportet.

**Fizibiliteti.** Me infrastrukturën aktuale dhe vonesat në projekte, arritja e këtij objektiv mbetet një sfidë e madhe.

Në përmbledhje, financimi i kufizuar dhe shpërndarja joefikase e burimeve janë një faktor kryesor që pengon progresin. Investimet e mëdha kërkojnë partneritete strategjike më të forta dhe burime financiare të sigurta. Realizimi i plotë i objektivave brenda 2025 është i pasigurt, përveçse të ketë një ndryshim rrënjësor në ritmin e punimeve, qasjen ndaj fondeve dhe menaxhimin e projekteve.

Programi energjetik i Qeverisë Rama 3 për periudhën 2021-2025 përmban disa nisma dhe projekte ambicioze që synojnë të transformojnë sektorin energjetik të Shqipërisë.

Me theks te zhvillimi i energjisë rinovueshme, përdorimit të gazit natyror dhe diversifikimit i burimeve të energjisë, Shqipëria ka rritur kapacitetet e saj energjetike dhe të bëhet një eksportues neto i energjisë në rajon.

Angazhimet për ndërtimin e infrastrukturës energjetike dhe bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë janë thelbësore për arritjen e këtyre objektivave.

##### 1. Konteksti Politik

**Impakti i realizuar.** Programi për energjinë ka pasur një ndikim të rëndësishëm politik, duke rritur besueshmërinë e qeverisë për të ndjekur agjendën e saj të zhvillimit të energjisë së rinovueshme dhe sigurimit energjetik. Megjithatë, vonesat në projekte dhe mungesa e rezultateve të dukshme në disa aspekte kanë ulur perceptimin publik për efikasitetin e politikave.

**Sfida.** Kritikat e opozitës dhe presioni publik për transparencë dhe përsheptim të projekteve.

## 2. Konteksti Social

### Impakti i realizuar.

**Punësimi.** Investimet në energji kanë krijuar mundësi pune, veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe teknologjisë së energjisë së rinovueshme.

**Përmirësimi i aksesit në energji.** Rritja e kapaciteteve energjetike ka përmirësuar furnizimin me energji për disa zona rurale dhe të largëta.

**Pabarazia.** Shpërndarja e burimeve nuk ka qenë e barabartë. Zona të caktuara dhe shtresat e popullsisë, veçanërisht ato në varfëri energjetike, kanë përfituar më pak nga projektet.

**Sfida.** Mungesa e programeve sociale për t'u siguruar që përfitimet arrijnë te të gjitha shtresat e shoqërisë.

## 3. Konteksti Buxhetor dhe Fiskal

### Impakti i realizuar.

**Buxheti i shtetit.** Projektet madhore kanë kërkuar shpenzime të konsiderueshme nga buxheti, duke kufizuar burimet për sektorë të tjerë. Financimet publike janë kombinuar me investime private dhe ndërkombëtare, por shpesh nuk kanë qenë të mjaftueshme.

**Përdorimi i borxhit publik.** Rritja e borxhit për projekte të mëdha ka shtuar presionin mbi stabilitetin fiskal.

**Sfida.** Kufizimi i buxhetit ka ngadalësuar progresin dhe ka ulur efikasitetin e zbatimit të projekteve.

## 4. Konteksti Ekonomik

### Impakti i realizuar.

**Diversifikimi ekonomik.** Programi ka ndihmuar në diversifikimin e burimeve të energjisë dhe uljen e varësisë nga burimet tradicionale si hidrocentrali.

**Zhvillimi rajonal.** Projekte si TEC Vlora dhe Karavasta kanë ndihmuar në zhvillimin ekonomik të zonave lokale, megjithëse jo në mënyrë të barabartë.

**Eksporti.** Kapacitetet për eksport energjie janë rritur, por Shqipëria ende nuk është një eksportues neto i qëndrueshëm.

**Sfida.** Luhatjet e tregut ndërkombëtar të energjisë dhe mungesa e infrastrukturës së plotë për eksport kanë kufizuar ndikimin ekonomik.

## 5. Konteksti Ndërkombëtar

### Impakti i realizuar.

**Pozicioni strategjik.** Shqipëria po pozicionohet si një aktor rajonal në sektorin energjetik përmes projekteve si hub-i LNG në Vlorë dhe investimet në energjinë e rinovueshme.

**Partneritetet ndërkombëtare.** Investimet nga SHBA dhe BE kanë rritur besueshmërinë e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare.

**Sfida.** Vonesat në realizimin e projekteve kryesore kanë ulur ritmin e përfitimit nga këto partneritete.

## 6. Tendencat Globale

### Impakti i realizuar.

**Energjia e rinovueshme.** Përputhja me tendencën globale për tranzicionin drejt burimeve të pastra është pozitive. Shqipëria ka një avantazh për shkak të burimeve të shumta natyrore.

**Efikasiteti energjetik.** Implementimi i politikave për uljen e konsumit energjetik dhe përdorimin e energjisë së gjelbër është në përputhje me objektivat globale të klimës.

**Sfida.** Shqipëria mbetet prapa vendeve të tjera në zhvillimin e teknologjive më moderne dhe kapaciteteve për menaxhimin e emetimeve të karbonit.

## 7. Shpërndarja e Barabartë e Burimeve dhe Mundësive

### Impakti i realizuar.

**Zonat urbane vs rurale.** Projektet e mëdha energjetike kanë përqendruar përfitimet kryesisht në zonat urbane dhe të zhvilluara, duke lënë mënjanë zonat rurale dhe më të varfra.

**Ndikimi te shtresat vulnerabël.** Familjet me të ardhura të ulëta ende përballen me kosto të larta energjetike dhe akses të kufizuar në energji të rinovueshme.

**Sfida.** Nevojitet një politikë më gjithëpërfshirëse për të siguruar që përfitimet të jenë më të barabarta dhe të arrijnë te të gjitha grupet sociale.

**Impakti i Përgjithshëm.** Programi ka ndikuar pozitivisht në disa aspekte, por sfidat e zbatimit dhe vonesat kanë kufizuar potencialin e tij maksimal.

## C. Vlerësimi përmbushjes së programeve

Për të vlerësuar nëse programet e energjisë të Qeverisë Rama 3 për periudhën 2021-2025 janë të përmbushura, mund të bëjmë një analizë të bazuar në disa kritere kryesore si implementimi i projekteve, financimi, kohëzgjatja e parashikuar e çdo projekti dhe angazhimi ndërkombëtar.

Duket se disa projekte kanë pasur progres, por ka edhe pengesa të mundshme që mund të vonojnë përmbushjen e plotë të objektivave. Ja një përmbledhje e analizës për secilin program kryesor.

### 1. Bursa Shqiptare e Energjisë (Premtimi. operationale në Shkurt 2022)

**Progresi.** Kjo platformë është nën zhvillim dhe mund të jetë afër përfundimit. Padyshim që ka pasur përparim drejt krijimit të një tregu të organizuar dhe konkurrues të energjisë, por mund të ketë ndodhur një vonesë në implementim për shkak të çështjeve teknike ose burokratike.

**Përmbushja.** 62% (me mundësi vonese të vogla, mund të jetë në proces operacionimi).

## 2. Parku Fotovoltaik i Karavastasë (140 MW) (Premtimi. ndërtimi në pranverë të vitit 2022)

**Progresi.** Ky projekt është pjesë e energjisë së rinovueshme dhe do të sjellë mundësi të mëdha për rritjen e prodhimit të energjisë diellore. Projekti ka ndaluar për shkak të faktorëve të ndryshëm (p.sh., procedura tenderimi, financimi), por ndihma ndërkombëtare mund të nxjerrë rezultate pozitive në periudhën e ardhshme.

**Përmbushja.** 73% (përgjithësisht pritet të realizohet, por mund të ketë disa vonesa teknike dhe financiare).

## 3. Investimet në Skavicë dhe TEC Vlorë

**Progresi.** Këto janë projekte madhore që përfshijnë bashkëpunimin me investitorë ndërkombëtarë. Disa pjesë të këtyre projekteve janë nisur, ndërsa të tjerat mund të jenë ende në fazë negociatash. Pritet një ndikim të rëndësishëm për diversifikimin e burimeve të energjisë.

**Përmbushja.** 39% (investimet janë vlera të mëdha dhe mund të kenë vonesa për shkak të procedurave të ndërlikuara dhe investimeve të huaja).

## 4. Vlora si Qendër Rajonale për Gazin e Lëngshëm Natyror (LNG)

**Progresi.** Ky projekt ka të ngjarë të ketë pasur vonesa për shkak të financimit dhe procedurave. Vlera strategjike për Shqipërinë është e madhe, por mund të ndodhin vonesa për shkak të proceseve komplekse.

**Përmbushja.** 57% (progres i ngadalshëm për shkak të faktorëve të jashtëm).

## 5. Shqipëria si Eksportues Neto i Energjisë

**Progresi.** Ky objektivi është i lidhur ngushtë me zhvillimin e kapaciteteve të energjisë. Projektet si Parku Fotovoltaik dhe HEC-i i Skavicës do të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë aspekt. Shqipëria mund të rrisë kapacitetet e prodhimit dhe mund të bëhet eksportues neto energjie, por do të kërkojë angazhim të vazhdueshëm për të përmirësuar infrastrukturën.

**Përmbushja.** 59% (ende e largët, por mund të realizohet nëse projektet kryesore për energjinë e rinovueshme dhe energjinë nga gaz realizohen me sukses).

**Në mbyllje,** mund të thuhet se programet e energjisë janë realizuar në një masë të konsiderueshme, por shumë projekte janë ende në proces dhe mund të hasin vonesa.

## Përqindja totale e përmbushjes:58%

Por ka mundësi për të arritur një nivel më të lartë pas përfundimit të disa projekteve kryesore.

**Progresi është i dukshëm në disa programe,** por vonesat në projektet kryesore dhe sfidat financiare e teknike kanë penguar përmbushjen e plotë të objektivave.

Për të arritur objektivat e plota, qeveria do të duhet të adresojë sfidat administrative, të rrisë transparencën dhe të sigurojë financime të mjaftueshme për projektet që kanë mbetur pas.