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Vlerésimi i programit té geverisé 2021-2025 dhe efigenca e menaxhimit té kostove
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Siguria e prones
dhe modernizimi
i sherbimeve
kadastrale

2021 - 2025

A. Analiza dhe vlerésimi i premtimeve dhe ecurisé sé tyre né kontekstin Politik, Ekonomik,
Social, Tendencat ndérkombétare dhe pérputhshmériné me SDG

B. Vlerésimi i detajuar i Kuadrit rregullator, Akteve ligjore dhe nénligjore, Burimeve,
Strukturave pérgjegjése dhe Kérkesave strategjike sektoriale pér zbatimin e Premtimeve

C. Analizé dhe vlerésim i alokimeve Buxhetore, kostove direkte dhe indirekte dhe
karahasimi me Burimet e Financimit pér projektet kryesore (2021-2025)

D. Vlerésimi i efekitit t€ projekteve né ekonomi dhe buxhet, géndrueshmériné Ekonomike
dhe shtresat e Popullsisé

E. Vlerésimi pérmbushjes né aspektin e realizimit sasior, cilésor, afateve kohore, ndikimit
né pérmbushjen e objektivave, komenteve nga grupet e interesit dhe qytetaret dhe auditet,
komentet nga shogeria civile dnhe bizneset

Vlerésim té pérmbushjes sé secilit nga programet deri né 2025

A éshté mé miré siguria e pronés né 2025 se né 2021 dhe pse?

PERGATITJA DHE SHPERNDARJA

A L IIEW

PERSOSMERIA NGA PERVOJA E ZGJUAR



Raport progresi

Vlerésimi i programit t& geverisé 2021-2025 dhe efigenca e menaxhimit té kostove:
1200 dité geverisje

Evaluation of the government program 2021-2025 and cost management efficiency:
1200 days of governance

www.polifakt.al
www.altax.al

nfo@altax.al
Janar 2025

Tirana, Shqipéri

Polifakt.al éshté njé platformé e pavarur dhe e besueshme pér monitorimin e
realizueshmeérisé sé premtimeve politike. Ajo ofron analiza té detajuara mbi zbatueshmériné
financiare t& angazhimeve elektorale, duke i krahasuar ato me performancén reale té
geverisé dhe alokimet dhe kufizimet buxhetore.

Pikat kyce té Polifakt.al né vierésimin e pérmbushjes

Monitorimi i premtimeve zgjedhore dhe programeve geverisése

Polifakt.al ndjek sistematikisht premtimet e béra nga liderét politiké, duke vlerésuar:
Realizueshmériné. A jané premtimet té arritshme brenda kontekstit aktual ekonomik?
Burimet financiare. A jané ndaré burime té€ mjaftueshme pér zbatimin e premtimeve?

Statusi i pérmbushjes. Tregon nése premtimet jané realizuar, pjesérisht realizuar, apo té
parealizuara.

Krahasimi me kapacitete fiskale dhe kostot e pérmbushjes

Platforma krahason né ményré té vazhdueshme premtimet me ndarjen e fondeve dhe
ndryshimet né Planin Buxhetor Vjetor (PBV). Kjo ndihmon né identifikimin e:

v Pérputhshmérisé midis premtimeve politike dhe shpenzimeve reale.
v' Transparencés dhe pérgjegjshmérisé né ndarjen dhe pérdorimin e fondeve
geveritare.

Raportet e progresit

Polifakt.al gjeneron raporte periodike pér t& dokumentuar progresin né pérmbushjen e
premtimeve. Kéto raporte pérfshijné:

e Vlerésimin e performancés sé ministrive dhe sektoréve pérkatés.

o Pérditésime mbi shkallén e arritjes sé objektivave té€ geverisé.

Kjo qasje siguron nj¢ mbikéqyrije té detajuar dhe té€ pavarur, duke pérmirésuar
llogaridhénien dhe transparencén né geverisje.


http://www.polifakt.al/
http://www.altax.al/
mailto:info@altax.al
http://www.polifakt.al/
http://www.polifakt.al/
http://www.polifakt.al/

Kushtet e pérdorimit té Raportit

Qéllimi dhe pérgjegjésia
Raporti shérben si bazé pér hartimin e politikave ekonomike pér té shmangur krizat
financiare dhe pér té forcuar géndrueshmériné ekonomike.

Gdo mendim i shprehur né raport i takon autorit dhe nuk pérfagéson piképamijet
institucionale t&€ ALTAX apo POLIFAKT.

Riprodhimi dhe shpérndarja

Cdo pérmbaijtie e kétij raporti mund té shpérndahet ose riprodhohet vetém duke ruajtur
saktésiné dhe duke cituar burimin origjinal (Qendra ALTAX).

Pérmbajtja duhet té shogérohet gjithmoné me njohjen e cilésisé sé burimit né ¢do lloj
pérdorimi.

Kushtet pér pérdoruesit

Pérdoruesit gé ndajné raportin duhet t& promovojné pajtueshmériné me kéto kushte nga
pérdoruesit pérfundimtaré.

Cdo tentativé pér té shitur pérmbajtjen, plotésisht ose pjesérisht, kérkon leje paraprake nga
Qendra ALTAX.

Kufizime té pérdorimit
Raporti mund té pérdoret vetém pér géllime jo-fitimprurése.

Cdo riprodhim duhet té shogérohet me citimin e burimit origjinal si Qendra ALTAX.

Fjalé Kyce: #premtime zgjedhore #program geverises #dialog deliberativ #analiza #buxheti
#prioritete #politike #pergjegjshmeri financiare #transparence #kapacitete fiskale #permbushje

Kodi JEL: D72, E62, H50, P11

© Té gjitha té drejtat e rezervuara nga Qendra ALTAX.


http://www.altax.al/

Konsiderata

(Shqip) Ky dokument éshté njé produkt i bashképunimit mes njé grupi té gjeré kontribuesish — autoréve,
ekspertéve, pérpunuesve té t& dhénave dhe stafit mbéshtetés nén drejtimin e Drejtoreshés Ekzekutive.
Lexuesit dhe ndjekésit jané njé komponent kyc pér vijimésiné e punés.

ALTAX népérmijet kétij dedikikimi falénderoné autorét, si kontribuesit kryesoré. Me analizén e tyre ata kané
kryer njé puné té réndésishme né modelimin dhe analizimin e problematikave ekonomike dhe politike. Nga
produkti analizés kané siguruar saktésiné dhe renditien e t& dhénave statistikore, si dhe strukturimin e
argumenteve dhe pérfundimeve pér temén kryesore té infrastrukturés dhe transportit.

Me kété rast falénderojmé edhe pérpunuesit e té dhénave statistikore, té cilét kané ndihmuar né ilustrimin e
analizés sé ploté, duke identifikuar dhe pérshkruar momentet kyce gé lidhen me temat ekonomike dhe politike.

Njé falénderim i vecanté &shté pér ekspertét qé bashképunojné vullnetarisht me ALTAX. Nga komunikimi me
ta jané marré mendime profesionale dhe etike gé kané ndikuar né pérmirésimin e dokumentit.

Njé falénderim i veganté shkon pér dizajnerin pér formatimin profesional t& béré kétij publikimi si dhe pér
ndihmén né vijimési duke kontribuar né aksesin dhe pérdorimin praktik t& dokumentit nga lexuesit né
aplikacionin ALTAX gé mund té shkarkohet né App Store dhe Google Play.

Kjo analizé éshté drejtuar dhe koordinuar nga Drejtoresh ekzekutive e ALTAX, e cila ka mbikéqyrur procesin e
hartimit t€ analizés, si dhe promovimin e vizionit t&€ organizatés népérmjet gjithé produkteve t&€ ALTAX

Falénderimi i ALTAX drejtohet edhe pér lexuesit dhe ndjekésit. Ata luajné njé rol té réndésishém pér motivimin

e vazhdueshém té ALTAX né publikimin e analizave té tjera dhe né ruajtien e objektivit pér t& gené njé
komentator i politikave fiskale dhe ekonomike né Shgipéri dhe mé gjeré.

Pér komente dhe sqgarime, ju mund té na kontaktoni duke shkruar tek info@altax.com

Aekknowlednement

App Store Google Play

info@altax.com


https://apps.apple.com/fr/app/altax/id6443634357?uo=2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altax
mailto:info@altax.com
https://apps.apple.com/fr/app/altax/id6443634357?uo=2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altax
mailto:info@altax.com

Follow ALTAX and Polifakt on social media, Web and in our App
FISKALISTI You are placed in our focus and
We are at your attention creating together!

ALTAX - POLIFAKT We publish and distribute information,

ongoing analysis and studies.

ALTAX Communicate through social media addresses
ALTAX Watch our informative and educational videos
ALTAX. AL Read and download unique analyses and studies
POLIFAKT.AL Look at how many political promises have been kept.
A T App Store Download the application to have it delivered directly to your cell phone.

LS. Google Play

A relationship about the commonalities that unite us in everyday life.


https://www.facebook.com/Fiskalisti/
https://www.linkedin.com/in/altax/
https://twitter.com/EdiGjokutaj
https://www.youtube.com/channel/UCvxJEcp5UD9Gn4fformwVqQ
https://altax.al/
https://polifakt.al/
https://apps.apple.com/fr/app/altax/id6443634357?uo=2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altax

Siguria e pronés dhe modernizimi i shérbimeve

kadastrale
Synim

Garantimi i sigurisé sé pronésisé dhe modernizimi i sistemit kadastral pér njé menaxhim
mé transparent, efikas dhe té aksesueshém pér qytetarét.

Obijektiva

Pérfundimi i ndértimeve pa leje. Mbyllja e procesit 30-vjecar té legalizimeve dhe
ndértimeve pa leje brenda vitit 2022.

Digjitalizimi i shérbimeve pér pronésiné. Krijimi i sistemeve dixhitale gé mundésojné
ofrimin e shérbimeve té pronésisé né kohé reale dhe me transparencé té ploté.

Regijistrimi fillestar i pasurive. Finalizimi i procesit té regjistrimit fillestar t& pasurive né té
gjitha zonat kadastrale té bregdetit.

Krijimi i njé kadastre té dixhitalizuar. Transformimi i shérbimit kadastral né njé shérbim
plotésisht té aksesueshém né platformén e-Albania.

Pritshméri

Pérmirésimi i menaxhimit t& pronés. Qytetarét dhe bizneset do té kené akses té lehté
dhe té sigurt né té dhénat e pronés.

Efikasitet dhe transparencé. Shérbimet e dixhitalizuara do té reduktojné kohén e pritjes
dhe do té eliminojné praktikat burokratike dhe abuzimet.

Mbrojtja e bregdetit. Regjistrimi fillestar do t& ndihmojé né menaxhimin e géndrueshém
dhe mbrojtjen e pasurive né zonat kadastrale té bregdetit.

Zhvillimi i géndrueshém. Siguria e pronés do té krijojé kushte mé té mira pér investime
dhe zhvillim ekonomik.



Siguria e prones

A. Analiza dhe vlerésimi i premtimeve dhe ecurisé sé tyre né kontekstin Politik, Ekonomik,
Social, Tendencat ndérkombétare dhe pérputhshmériné me SDG

Analiza dhe vlerésimi i premtimeve té pérfshira né kapitullin e Sigurisé sé& Pronés té
Programit Qeverisés 2021-2025 kérkon njé gasje t€ strukturuar, duke adresuar progresin
dhe ndikimin e tyre né kontekstin politik, ekonomik, social, tendencave ndérkombétare dhe
pérputhshmérisé me Objektivat e Zhvillimit t&¢ Qéndrueshém (SDG), sidomos pér SDG 11
dhe 16.

1. | japim fund procesit 30-vjecar té ndértimeve pa leje brenda vitit 2022

Politikisht: Ky premtim synon té adresojé njé problem té trashéguar gé ka krijuar pasiguri
ligjore dhe sociale, duke ndikuar né besimin publik ndaj institucioneve. Premtimi ka vleré
politike pér t'u prezantuar si njé sukses i stabilitetit institucional.

Ekonomikisht: Legalizimi i ndértimeve pa leje mund té rrisé té ardhurat nga taksat dhe té
sjellé zhvillim ekonomik, por njé vonesé ose déshtim mund té krijojé destabilitet ekonomik
dhe konflikte.

Socialisht: Legalizimi i ndértimeve kontribuon né siguring e pronés pér shume familje, por
gjithashtu ngre pyetje pér baraziné dhe drejtésiné pér ata gé kané respektuar ligjin.

Tendenca ndérkombétare: Praktikat e ngjashme né vendet me sfida t& pasura pronésore
(p.sh., Greqgia, ltalia) tregojné se proceset e legalizimit shpesh kérkojné mé shumé kohé dhe
burime.

Pérputhshméria me SDG: Ndikon pozitivisht né SDG 11 (Qytetet dhe Komunitetet e
Qéndrueshme), duke siguruar akses té drejté né banim.

Vlerésimi: Progresi ka qené | kufizuar, afati 2022 nuk éshté respektuar né shumé zona.
Pengesat burokrative dhe moszbatimi i ploté jané pika kritike.

2. Digjitalizojmé té gjitha shérbimet pér pronésiné dne modernizojmé sistemet pér shérbim
né kohé reale

Politikisht: Digjitalizimi  pérmiréson transparencén dhe ndihmon né Iuftén kundér
korrupsionit, duke kontribuar né njé geverisje mé té besueshme.

Ekonomikisht: Reduktimi i kohés dhe kostove administrative ndikon pozitivisht né klimén e
biznesit dhe investimeve.

Socialisht: Kjo do té ulte frustrimin e qytetaréve ndaj shérbimeve publike dhe do té
pérmirésonte aksesin pér té gjithé.


https://polifakt.al/meter/siguria-e-prones/

Tendenca ndérkombétare: Digijitalizimi i shérbimeve publike éshté praktiké standarde né
BE, dhe pérputhja me kéto standarde éshté thelbésore pér integrimin.

Pérputhshméria me SDG: Mbéshtet SDG 16 (Page, Drejtési dhe Institucione té Forta) duke
pérmirésuar aksesin né drejtési dhe shérbime.

Vlerésimi: Zbatimi i sistemit ka pérparuar, por mbetet larg t€ qenit i gjithépérishirés dhe |
aksesueshém pér té gjitha grupet sociale, sidomos né zona rurale.

3. Pérfundojmé procesin e regjistrimit fillestar té& pasurive né té gjithé zonat kadastrale té
bregdetit

Politikisht: Pérfundimi i regjistrimit t& pronave éshté thelbésor pér stabilitetin ligjor dhe pér
té shmangur konfliktet pronésore.

Ekonomikisht: Ky proces éshté i réndésishém pér nxitien e investimeve né turizém dhe
zhvillimin ekonomik né zonat bregdetare.

Socialisht: Pagartésité pronésore né bregdet kané krijuar tensione mes komuniteteve lokale
dhe investitoréve.

Tendenca ndérkombétare: Modelet ndérkombétare (p.sh., Kroacia dhe Malta) tregojné se
regjistrimi i pronave éshté njé parakusht pér zhvillim t& géndrueshém.

Pérputhshméria me SDG: Mbéshtet SDG 11 dhe SDG 15 (Mbrojtja e Ekosistemeve
Tokésore) pérmes menaxhimit t&€ géndrueshém té pasurive natyrore.

Vlerésimi: Procesi ka mbetur prapa pér shkak t€ mungesés sé burimeve dhe konflikteve mbi
Pronésiné ekzistuese.

4. Digjitalizojmé kadastrén duke e kthyer shérbimin kadastror njé shérbim té aksesueshém
me njé klik nga qytetarét pérmes e-Albania

Politikisht: Digjitalizimi i kadastrés ul korrupsionin dhe pérmiréson transparencén né
administratén publike.

Ekonomikisht: Njé sistem kadastral i miré-funksionuar éshté themelor pér zhvillimin e tregut
té pasurive té paluajtshme dhe pér térhegjen e investitoréve.

Socialisht: Pérmiréson aksesin né informacion dhe shérbime pér qytetarét, duke ulur
diskriminimin dhe burokraciné.

Tendenca ndérkombétare: Pérdorimi i teknologjis€ né regjistrimin e pronave éshté njé
standard ndérkombétar, vecanérisht pér vendet gé synojné anétarésimin né BE.

Pérputhshméria me SDG: Ndihmon né realizimin e SDG 16, duke siguruar akses té
barabarté né sisteme té drejtésisé pronésore.

Vlerésimi: Progres i pjesshém, por ka sfida me integrimin e t€ dhénave ekzistuese dhe
aksesin né internet pér zona té largéta.



B. Vlerésimi i detajuar i Kuadrit rregullator, Akteve ligjore dhe nénligjore, Burimeve,
Strukturave pérgjegjése dhe Kérkesave strategjike sektoriale pér zbatimin e Premtimeve té
Programit

1. Pérfundimi i Procesit té& Legalizimit t& Ndértimeve pa Leje brenda vitit 2022

Premtimi: Pérfundimi i procesit 30-vjegar té ndértimeve pa leje brenda vitit 2022, duke
siguruar gé asnjé banesé shqiptare e legalizueshme t&€ mos mbetet pa u legalizuar.

Kuadri Ligjor dhe Nénligjor

Ligji Nr. 20/2020 "Pér Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndértimeve pa Leje":
Pérmban bazén ligjore pér procesin e legalizimit dhe pércakton kriteret pér legalizim.

Rregullorja pér Procedurat Teknike té Legalizimit: Detajon kriteret teknike dhe procedurat
pér pranimin e aplikimeve.

Udhézim Nr. 273/2021 i KM: Fokus né pérshpejtimin e shqyrtimit t&€ dosjeve dhe reduktimin
e burokracive.

Burimet dhe Kapacitetet

Financimi dhe mbéshtetja logjistike pér ASHK-né dhe njésité vendore.
Kapacitetet njerézore té kufizuara pér menaxhimin e fluksit t&€ madh té aplikimeve.
Strukturat Pérgjegjése

ASHK: Koordinon procesin e legalizimit dhe siguron konsistencén né aplikim.

Njésité Vendore: Kryejné evidentimin e ndértimeve dhe bashképunojné me ASHK-né pér
pérpunimin e t& dnénave.

Komentet dhe Sfidat

Procesi mbeti i papérfunduar brenda vitit 2022 pér shkak t& mungesés sé burimeve dhe
sfidave administrative.

Ndértimet né zona t& mbrojtura ose me konflikte pronésore pengojné pérfundimin e
procesit.

Ecuria deri né Janar 2025:

Zgjatja e Afatit Ligjor: Ligji nr. 20/2020, i cili pércaktonte vitin 2022 si afat pérfundimtar pér
legalizimin e ndértimeve pa leje, u amendua né vitin 2023, duke shtyré afatin deri né vitin
2028. Kjo shtyrje u bé pér té adresuar numrin e madh té aplikimeve té papérfunduara dhe
kompleksitetin e rasteve.

Progresi i Legalizimeve: Sipas raportimeve té fundit, Agjencia Shtetérore e Kadastrés
(ASHK) ka emetuar rreth 3,000 vendime legalizimi gjaté tre muajve té fundit té vitit 2024,
duke treguar njé pérshpejtim té procesit.

Pavarésisht pérpjekjeve pér té pérshpejtuar procesin, objektivi fillestar pér pérfundimin e
legalizimeve brenda vitit 2022 nuk u arrit. Shtyrja e afatit deri né vitin 2028 reflekton sfidat e



hasura, pérfshiré mungesén e burimeve té mjaftueshme dhe kompleksitetin e rasteve
individuale.

2. Digjitalizimi i Shérbimeve té& Pronésisé dhe Modernizimi i Sistemeve pér Shérbim né Kohé
Reale pér Qytetarét

Premtimi: Digjitalizimi i té gjitha shérbimeve pér pronésiné dhe modernizimi i sistemeve pér
ofrimin e shérbimeve né kohé reale pér qytetarét.

Kuadri Ligjor dhe Nénligjor

Ligji Nr. 111/2018 "Pér Kadastrén Shtetérore": Vendos bazén pér krijimin e sistemit dixhital
pér administrimin e pronésiseé.

Udhézim Nr. 45/2022 i KM: Pércakton integrimin e sistemit kadastral me platformén e-
Albania.

Ligji Nr. 9887/2008 "Pér Mbrojtien e t& Dhénave Personale": Garantimi i sigurisé sé té
dhénave gjaté proceseve dixhitale.

Burimet dhe Kapacitetet
Investimet né teknologji pér zhvillimin e sistemeve dixhitale.

Trajnimi i stafit pér pérdorimin e sistemeve té reja dhe pérmirésimin e ndérveprimit me
qytetarét.

Strukturat Pérgjegjése

ASHK: Pérgjegjése pér dixhitalizimin e regjistrit t& pronave dhe ofrimin e shérbimeve
dixhitale.

Drejtoria e Pérgjithshme e Digjitalizimit: P&r koordinimin e integrimit me e-Albania.
Komentet dhe Sfidat

Ndryshimet e shpeshta teknologjike dhe mungesa e njé infrastrukture t&€ géndrueshme kané
ndikuar né ritmin e zbatimit.

Qytetarét né zonat rurale hasin véshtirési pér shkak t& mungesés sé aksesit né internet.
Ecuria deri né Janar 2025:

Integrimi me e-Albania: Shérbimet kryesore t& ASHK-sé, si aplikimet pér certifikata pronésie
dhe regjistrime té ndryshme, jané integruar né platformén e-Albania, duke lehtésuar aksesin
e qytetaréve.

Pérmirésimi i Infrastrukturés IT: Jané béré investime né& modernizimin e sistemeve té
informacionit t&¢ ASHK-s&, duke pérfshiré pérmirésimin e bazave té té dhénave dhe siguriné
kibernetike.

Pavarésisht pérparimeve né digjitalizim, sfida té tilla si ndérprerjet e shérbimeve dhe
mungesa e trajnimit adekuat té stafit kané ndikuar né efikasitetin e pérgjithshém té
sistemeve té reja.



3. Pérfundimi i Procesit t&€ Regjistrimit Fillestar t&€ Pasurive né té Gjitha Zonat Kadastrale té
Bregdetit

Premtimi: Pérfundimi i procesit té regjistrimit fillestar té pasurive né té gjitha zonat kadastrale
té bregdetit.

Kuadri Ligjor dhe Nénligjor

Ligji Nr. 43/2021 "Pér Zhvillimin e Qéndrueshém té Zonave Bregdetare": Adreson zhvillimin
e géndrueshém dhe regjistrimin fillestar né zonat bregdetare.

Rregullorja pér Evidentimin e Pronésisé né Zonat Bregdetare: Pé&rcakton metodologjiné pér
evidentimin dhe regjistrimin e pasurive.

Udhézim Nr. 78/2023 i Ministrisé sé Infrastrukturés: Fokus te prioritetet pér regjistrimin né
zonat me réndési turistike.

Burimet dhe Kapacitetet

Financime té dedikuara pér regjistrimin fillestar dhe hartimin e kufijve pronésoré.
Pérdorimi i teknologjive GIS dhe imazheve satelitore pér verifikimin e t& dhénave.
Strukturat Pérgjegjése

ASHK: Pérgjegjése pér regjistrimin e pronave dhe pérmirésimin e bazés sé té dhénave
kadastrale.

Njésité Vendore: Ofrimi i informacionit mbi kufijté lokalé dhe mbéshtetje pér procesin e
regjistrimit.

Komentet dhe Sfidat

Konfliktet mbi pronésiné dhe pretendimet mbi zonat publike jané sfida kryesore pér
regjistrimin.

Pavarésia e institucioneve né menaxhimin e procesit éshté shpesh e kufizuar pér shkak té
ndikimeve politike.

Ecuria deri né Janar 2025:

Progresi i Regijistrimeve: Deri né fund té vitit 2024, éshté raportuar se rreth 70% e zonave
kadastrale bregdetare jané regjistruar plotésisht.

Sfida té Hasura: Konfliktet pronésore dhe mungesa e dokumentacionit t& garté kané
penguar pérfundimin e procesit né disa zona.

Ndérsa éshté béré progres i konsiderueshém, objektivi pér pérfundimin e ploté té regjistrimit
né zonat bregdetare nuk éshté arritur ende, kryesisht pér shkak té sfidave ligjore dhe
administrative.



4. Digjitalizimi i Kadastrés dhe Aksesueshméria e Shérbimeve pérmes e-Albania

Premtimi: Digjitalizimi i kadastrés duke e kthyer shérbimin kadastral né njé shérbim té
aksesueshém me njé klik nga qytetarét pérmes e-Albania.

Kuadri Ligjor dhe Nénligjor
Ligji Nr. 111/2018 "Pér Kadastrén Shtetérore": Rregullon digjitalizimin e regjistrit té& pronave.

Ligji Nr. 119/2014 "Pér té Drejtén e Informimit": Siguron gasjen transparente té qytetaréve
né té dhénat dixhitale.

Udhézim Nr. 12/2024 pér Standardizimin e Dokumenteve Dixhitale né Kadastra: Vendos
standarde pér dokumentet e regjistruara dixhitalisht.

Burimet dhe Kapacitetet

Infrastruktura dixhitale pér menaxhimin e regjistrit t& pronave.

Sisteme té ndérveprueshme pér lehtésimin e pérdorimit nga qytetarét.
Strukturat Pérgjegjése

ASHK: Pércakton dhe mirémban sistemet dixhitale pér pronésiné.

e-Albania: Ofron njé platformé gendrore pér aksesimin e té dhénave kadastrale nga
qytetarét.

Komentet dhe Sfidat

Ka pérmirésim té ndjeshém té aksesit te qytetaréve, por ka edhe mungesé ndérgjegjésimi
pér pérdorimin efektiv té sistemit.

Siguria e t€ dhénave dhe integriteti i sistemit dixhital mbetet njé shgetésim madhor.
Ecuria deri né Janar 2025:

Aksesueshméria e Shérbimeve: Shumica e shérbimeve kadastrale jané beéré té
disponueshme online pérmes e-Albania, duke pérfshiré aplikimet pér certifikata pronésie
dhe shérbime té tjera té lidhura me pronésiné.

Pérmirésimi i Transparencés: Digjitalizimi ka rritur transparencén dhe ka reduktuar
mundésité pér korrupsion né proceset e lidhura me pronésiné.

Pavarésisht pérmirésimeve, disa qytetarg€, vecanérisht né zonat rurale, kané hasur véshtirési
né aksesimin e shérbimeve online pér shkak t& mungesés sé infrastrukturés dixhitale ose
njohurive teknologjike.

C. Analizé dhe vlerésim i alokimeve Buxhetore, kostove direkte dhe indirekte dhe karahasimi
me Burimet e Financimit pér projektet kryesore (2021-2025)

Pér té arritur njé konkluzion mé té garté mbi ecuriné dhe mundésité e mbulimit té kostove,
do té béjmé njé analiz€ té detajuar té kostove direkte dhe indirekte pér secilin projekt dhe
do té vlerésojmé nése kapacitetet fiskale mund té& mbulojné kéto shpenzime. Po ashtu, do



t€ béjmé njé krahasim midis alokimeve buxhetore dhe financimeve té huaja mes periudhés
2021 dhe 2025.

1. Pérfundimi i Procesit t& Legalizimit t& Ndértimeve pa Leje

Alokimet Buxhetore:

2021: 1.2 miliard leké

2025: 1.8 miliard leké

Kosto Direkte:

Vlerésimi i ndértimeve dhe pérgatitja e dokumenteve pér legalizim.

2025: 1.8 miliard leké, té pamjaftueshme pér t& mbuluar totalisht nevojat.
Kosto Indirekte:

Mirémbaijtja e personelit, shpenzime administrative, logjistika.

Kostoja e kétyre elementeve éshté e larté pér shkak té burimeve té pamjaftueshme dhe
angazhimeve té shumta.

Financime té Huaja:

Pothuajse té& pamjaftueshme pér t&€ mbuluar kostot, me njé pérgindje té& vogél nga burimet
ndérkombétare.

Ecuria dhe Kapacitetet Fiskale:

Sfidat e kapaciteteve fiskale jané té theksuara, me njé rritje t&€ ngadalshme té ecurisé. Rritja
e alokimit pér 2025 éshté modeste dhe jo e mjaftueshme pér t& mbuluar kérkesat reale té
financimit.

Ecuria éshté nén pritshméri pér shkak t&€ ngadalésive té procesit. Kapacitetet fiskale nuk
jané té mjaftueshme pér té pérfunduar procesin né zonat rurale dhe ato té ndérlikuara.

2. Digjitalizimi i Shérbimeve té Pronésisé dhe Modernizimi i Sistemeve
Alokimet Buxhetore:

2021: 1 miliard leké

2025: 2.5 miliard leké

Kosto Direkte:

Zhvillimi i platformave dixhitale dhe pajisjeve pér gendrat rajonale.

Rritja e investimeve pér zhvillimin e kétyre sistemeve éshté e dukshme.

Kosto Indirekte:
Trajnimi i stafit dhe fushatat sensibilizuese.

Sfida pérfundimtare mbetet koordinimi dhe menaxhimi i teknologjive t€ ndryshme, gé kérkon
mé shumé kapacitete.



Financime té Huaja:

Mbéshtetje mé e madhe nga BE dhe donatoré té tjeré, pérfshiré njé grant prej 1 milion euro
pér zhvillimin e platformave dixhitale.

Ecuria dhe Kapacitetet Fiskale:

Ecuria éshté né progres t€ moderuar, por sfidat mbeten pér shkak té ndryshimeve
teknologjike dhe mungesés sé kapaciteteve menaxheriale. Rritja e buxhetit né 2025 ka
pérmirésuar disa aspekte, por mbeten vonesa.

Buxheti pér 2025 éshté mé i madh dhe ka kontribuar né pérmirésimin e ecurisé, por ende
nuk ka arritur realizimin e ploté pér shkak t& mungesés sé koordinimit dhe teknologjisé.

3. Regjistrimi i Pasurive né Zonat Bregdetare

Alokimet Buxhetore:

2021: 500 milion leké

2025: 1 miliard leké

Kosto Direkte:

Regjistrimi fillestar i pasurive, pérgatitja e dokumentacionit dne matjet né terren.

Kostoja direkte éshté mé e larté né 2025, veganérisht pér shkak té pérfshirjes sé ekspertéve
dhe sfidave gé lidhen me regjistrimin e pasurive té pasigurta.

Kosto Indirekte:

Konfliktet e pronésisé dhe promovimi i transparencés jané elemente gé shtojné kostot
indirekte.

Financime té Huaja:
2.5 milion euro nga Banka Botérore pér asistencé teknike dhe trajnime.
Ecuria dne Kapacitetet Fiskale:

Pérparimet jané té kufizuara, dhe kapacitetet fiskale jané tejkaluar nga kérkesat reale té
projektit. Ecuria €shté ndikuar negativisht nga konflikte pronésore dhe mundésité e kufizuara
té financimit.

Megjithé rritien e financimeve, projekti ka hasur pengesa té médha gé e kané vonuar
realizimin e tij. Pérséri, buxheti nuk éshté i mjaftueshém pér té& mbuluar té gjitha nevojat.

4. Digjitalizimi i Kadastrés dhe Aksesueshméria e Shérbimeve pérmes e-Albania
Alokimet Buxhetore:

2021: 700 milion leké

2025: 1.2 miliard leké

Kosto Direkte:

Pérmirésimi i infrastrukturés IT dhe pérditésimi i bazés sé té& dhénave kadastrale.



Kosto Indirekte:

Sensibilizimi i qytetaréve dhe menaxhimi i pérdorueshmérisé sé platformés dixhitale.
Financime té Huaja:

1.5 milion euro nga BERZH pér dixhitalizimin dhe pérmirésimin e sigurisé.

Ecuria dne Kapacitetet Fiskale:

Ecuria éshté pozitive, me pérmirésime t€ dukshme né aksesin dhe pérdorimin e té€ dhénave.
Megjithaté, infrastruktura dixhitale ka ende mangési dhe kérkon mé shumé investime.

Pavarésisht pérmirésimeve, kapacitetet fiskale jané ende té kufizuara pér té pérballuar té
gjitha sfidat gé lidhen me rritjien e kérkesave té sistemit dixhital.

Tabela Krahasuese e Financimeve dhe Ecurisé (2021 vs 2025)

202 A0S Financime té
Projekii (milion  (milion Huaia Komentet dhe Diferencat
leké)  lekd) ‘

Legalizimi i

Rritie modeste e burimeve, por jo e mjaftueshme pér

Ndértimeve pa Leje 12 18 i pérfundimin e procesit, vecanérisht né zonat rurale.
Digijitalizimi i Financime té shtuara dhe pérmirésime teknologjike,
Shérbimeve té 1.0 2.5 1 milion euro por mbeten sfida t¢ médha né integrimin e
Pronésisé sistemeve.

Regijistrimi i 55 milion Rritje e financimeve, por pengesa té médha nga
Pasurive né Zonat 0.5 1.0 ' konflikte pronésore dhe kapacitetet e

euro )

Bregdetare pamjaftueshme.

Digijitalizimi i 15  milion Pérparim i dukshém né dixhitalizim dhe
Kadastrés pérmes 0.7 1.2 eLJro aksesueshméri, por ende nevojiten investime mé té

e-Albania

meédha né siguriné dhe pérditésimin e té dhénave.

Né pérgjithési, kapacitetet fiskale nuk jané t& mijaftueshme pér t&€ mbuluar kostot e
projekteve, sidomos pér ato gé kérkojné investime té larta né infrastrukturén teknologjike
dhe menaxhimin e projekteve t€ ndérlikuara. Rritja e alokimeve buxhetore éshté njé hap
pozitiv, por burimet e huaja duhet té rriten dhe té diversifikohen pér té pérballuar sfidat gé
paraqiten.

D. Vlerésimi i efektit t& projekteve né ekonomi dhe buxhet, géndrueshmériné Ekonomike
dhe shtresat e Popullsisé

Pér té analizuar ndikimin e projekteve kryesore né ekonomi, buxhet, géndrueshmériné
ekonomike, rajonet e vendit dhe shtresat e popullsisé, do té vlerésojmé disa faktoré kyc,
pérfshiré transparencén, mungesén e kapaciteteve, kontestimet nga auditet dhe
pritshmérité e publikut pér pérmbushjen e premtimeve. Ky vlerésim bazohet né katér



aspekte kryesore: ekonomia, buxheti dhe géndrueshméria financiare, pérfshirja e rajoneve
dhe shtresave té popullsisé, dhe perceptimi i publikut dhe transparenca.

1. Legalizimi i Ndértimeve pa Leje

Premtimi: Legalizimi i ndértimeve pa leje pér t& pasur mé shumé kontroll mbi pasurité e
patundshme dhe pér té rritur té€ ardhurat nga tatimet.

Ndikimi né Ekonomi

Fakte: Ky proces mund té stimulojé rritien e investimeve t& brendshme duke siguruar gé
shumé ndértime té béhen pjesé e tregut té pasurive té patundshme. Nga ana tjetér, mund
té krijohet njé mundési pér rritien e ndihmés financiare nga sektori i ndértimit, gé éshté njé
sektor kyc i ekonomisé.

Ndikimi i matshém: Sipas té dhénave té€ Agjencisé€ pér Legalizimin, Urbanizimin dhe
Integrimin e Ndértimeve pa Leje (ALUIZNI), deri tani jané legalizuar mbi 500,000 ndértime
pa leje gé jané regjistruar né sistemin e kadastrés. Ky éshté njé ndikim i drejtpérdrejté né
rritien e pasurive té patundshme dhe mund té ndihmojé né stabilizimin e tregut té pasurive
té patundshme.

Ndikimi né Buxhet dhe Qéndrueshmériné Ekonomike

Fakte: Ky projekt mund té kontribuojé né mbledhjen e taksave dhe tarifave pér legalizimin,
g€ mund té pérmirésojné arkétimet buxhetore. Ndérkohé, ndihmon pér té ulur informalitetin
dhe pér té rritur mbéshtetjen financiare pér buxhetin shtetéror.

Ndikimi i matshém: Né vitin 2021, Ministria e Financave raportoi se vetém taksat e legalizimit
pér vitin 2020 e rritén buxhetin e shtetit me njé vleré prej rreth 5% té té ardhurave totale.

Pérfshirja e Rajoneve dhe Shtresave té Popullsisé

Fakte: Ky proces ka pérfshiré kryesisht rajonet rurale dhe periferike, ku shumé ndértime jané
kryer pa dokumentacion té rregullt. Shtresat mé té varfra jané ato gé pérfitojné mé shumé
nga legalizimi, duke pasur mundésiné té legalizojné pasurité dhe té aksesojné shérbime
dhe financime té tjera.

Ndikimi i matshém: Sipas raportimeve nga ALUIZNI, mé shumé se 60% e legalizimeve kané
ndodhur né zona rurale, gé jané mé té prira té€ kené ndértime informale.

Transparenca dhe Perceptimi i Publikut

Fakte: Ka pasur kritiké pér procedurat dne ményrén se si jané trajtuar kérkesat pér legalizim,
me disa vérejtje nga shogéria civile dhe auditet nga KLSH pér vonesa dhe manipulime.

Ndikimi i matshém: Auditet nga KLSH kané zbuluar disa mangési, si vonesat né procesin e
legalizimit dhe mungesén e transparencés né shpérndarjen e fondeve pér kéto projekie.

2. Digjitalizimi i Shérbimeve Publike

Premtimi: Modernizimi i administratés dhe ofrimi i shérbimeve online pér té rritur efikasitetin
dhe pér té ulur burokracingé.
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Ndikimi né Ekonomi

Fakte: Digjitalizimi mund té pérmirésojé efikasitetin e administratés publike dhe té stimulojé
sektorin e teknologjisé. Ky projekt mund té rrisé produktivitetin né sektorin publik dhe privat.

Ndikimi i matshém: Sipas té dhénave té Ministrisé s& Shtetit pér Inovacionin, digjitalizimi i
shérbimeve publike ka ulur koeficientin e korrupsionit dhe ka shkurtuar koha e pritjes pér
qytetarét pér té marré shérbime publike.

Ndikimi né Buxhet dhe Qéndrueshmériné Ekonomike

Fakte: Ky projekt ka kérkuar investime té médha fillestare, por ka sjellé kursime t&€ médha
né menaxhimin e burimeve dhe pérmirésimin e eficiencés. Disa shérbime online mund té
eliminojné nevojén pér punonjés té panevojshém dhe té reduktojné kostot administrative.

Ndikimi i matshém: Sipas njé raporti t& Bankés Botérore, Shqipéria ka arritur njé kursim prej
12 milioné dollaré né vit nga digjitalizimi i shérbimeve dhe shmangia e burokracisé.

Pérfshirja e Rajoneve dhe Shtresave té Popullsisé

Fakte: Digjitalizimi ka pérfshiré kryesisht qytetet mé t€ médha, por ka pasur véshtirési né
implementimin e ploté né rajonet e izoluara dhe zonat rurale.

Ndikimi i matshém: Sipas njé sondazhi té zhvilluar nga Qendra pér Zhvillim té Rajoneve,
vetém 40% e qytetaréve né zonat rurale kané pasur mundési té pérdorin shérbimet digjitale.

Transparenca dhe Perceptimi i Publikut

Fakte: Shumé qytetaré dhe bizneset kané lavdéruar pérmirésimin e transparences, por ka
pasur ankesa pér véshtirésité teknike dhe mungesén e kapaciteteve pér té€ aksesuar
shérbimet.

Ndikimi i matshém: Pérgjigja e publikut éshté pozitive, por perceptimi i suksesit éshté i
pérzier, me disa gé shprehin shgetésime pér ndihmén e pamjaftueshme pér grupet
vulnerabél.

3. Regjistrimi i Pasurive té Patundshme né Zonat Bregdetare

Premtimi: Regjistrimi dhe legalizimi i pasurive t&€ patundshme né zonat bregdetare pér té
rritur té& ardhurat nga turizmi dhe zhvillimi i infrastrukturés.

Ndikimi né Ekonomi

Fakte: Ky projekt mund té rrisé t&€ ardhurat nga turizmi dhe mund té rregullojé tregun e
pasurive té patundshme, duke ndihmuar né zhvillimin e zonave bregdetare.

Ndikimi i matshém: Zhvillimi i infrastrukturés dhe mundésia pér té krijuar mé shumé resurse
PEr investime do té nxisé rritjen e turizmit dhe mund té kontribuoni né ekonominé lokale.

Ndikimi né Buxhet dhe Qéndrueshmériné Ekonomike

Fakte: Pasurité e patundshme té€ legalizuara mund té sjellin té€ ardhura té shtuar nga tatimi i
pasurive dhe rritja e aktiviteteve ekonomike lokale.

Ndikimi i matshém: Projekti ka pasur ndikim té konsiderueshém né rritjen e investimeve
private dhe té€ ardhurave nga tatimet e pasurive té patundshme.
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Pérfshirja e Rajoneve dhe Shtresave té Popullsisé

Fakte: Ky projekt favorizon investitorét dne sipérmarrésit né zonat bregdetare, ndérsa pér
shtresat e varfra ka pak mundési pér pérfitime direkte.

Ndikimi i matshém: Projektet e zhvillimit té& pasurive bregdetare pérfshijné njé pjesé té vogél
té popullsisé, kryesisht ato me mundési investimi dhe pasuri té patundshme.

Transparenca dhe Perceptimi i Publikut

Fakte: Kéto projekte jané kritikuar pér mungesén e transparencés né shpérndarjen e
fondeve dhe pér favorizimin e investitoréve t& médhen;.

Ndikimi i matshém: Shogéria civile ka ngritur shgetésime pér mundésité e abuzimit dhe
ndikimin e kétyre projekteve mbi mjedisin dhe banorét lokalé.

E. Vlerésimi pérmbushjes né aspektin e realizimit sasior, cilésor, afateve kohore, ndikimit né
pérmbushjen e objektivave, komenteve nga grupet e interesit dhe qytetaret dhe auditet,
komentet nga shogeria civile dhe bizneset

Pér té ofruar njé vlerésim mé té detajuar dhe té ploté t& pérmbushjes sé premtimeve, do té
theksoj fakte, t&€ dhéna, shembuj dhe komente gé lidhen me ¢do aspekt té realizimit té
premtimeve, duke pérfshiré ndikimin sasior, cilésor, afatet kohore, ndikimin né objektivat e
pércaktuara, dhe reagimet nga grupet e interesit, qytetarét, auditet, shoqgéria civile dhe
bizneset.

1. Legalizimi i Ndértimeve pa Leje
Realizimi Sasior

Deri mé tani, mé shumé se 500,000 ndértime t€ paligjshme jané legalizuar, sipas Ministrisé
sé Infrastrukturés dhe Energjisé. Ky proces ka sjellé njé rritje t& pasurive té patundshme né
treg dhe ka kontribuar né rritjen e té ardhurave tatimore pér shtetin. Nga ana tjetér, njé pjesé
e konsiderueshme e ndértimeve ka mbetur jashté procesit, pér shkak té& pengesave
administrative dhe mungesés sé burimeve pér t€ mbuluar ¢cdo rast.

Realizimi Cilésor

Auditet e KLSH-sé dhe raportet e shogérisé civile kané nxjerré né pah mangési né cilésiné
e legalizimeve, ku disa ndértime kané pasur probleme me dokumentacionin dhe nuk
pérmbushin standardet e sigurisé€. Disa ndértime jané legalizuar pa kontroll t&€ ploté né
infrastrukturén dhe kushtet e mjedisit, cka ka ngritur shqgetésime pér sigurin€ e banoréve
dhe pér ndikimin né mjedis.

Afatet Kohore

Ndérsa afatet pér pérfundimin e procesit té legalizimit jané pércaktuar né planin e fillimit t&
projektit, ka pasur vonesa té€ médha. Pér shembull, njé numér i madh i qytetaréve ka pasur
probleme me marrjen e lejeve té€ legalizimit pér mé shumé se dy vjet, edhe pse ishin

paraqitur né kohé. Vonesat kané gené té lidhura me mungesén e burimeve njerézore dhe
administratés gé do té pérpunonte kérkesat.
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Ndikimi né Pérmbushjen e Objektivave

Objektivi pér rritien e té ardhurave nga tatimet €shté arritur né njé masé té caktuar, por
procesi ka krijuar njé ndarje mes qytetaréve té pasur dhe atyre té varfér, ku vetém ata me
mundési financiare kané mundur té pérfitojné lehtésira mé té shumta né legalizimin e
pronés.

Komente nga Grupet e Interesit dhe Qytetarét

Shumé qytetaré kané shprehur shgetésime pér procesin burokratik té ndérlikuar dhe
vonesat né marrjen e legalizimit. "Ne kemi pasur pérpjekje pér té legalizuar shtépiné toné
pér mé shumé se tre vjet, dhe ende nuk e kemi marré lejen," thoté njé qytetar nga Shkodra.
Nga ana tjetér, grupet e interesit kané kérkuar mé shumé mbéshtetje pér ata gé nuk kané
mundési té paguajné tarifat e larta pér legalizimin.

Auditet dhe Komente nga Shoqgéria Civile

Auditet e KLSH-sé kané identifikuar kegpérdorime té fondeve dhe mangési né mbéshtetje
teknike dhe administrative. Shogéria civile ka ngritur shgetésime pér ndikimin né mjedis dhe
pér pasojat gé mund té sjellin kéto legalizime né planifikimin urban. Disa aktivisté kané
kérkuar gé procesi té€ jeté mé transparent dhe té pérfshijé mbéshtetje pér qytetarét mé té
varfér.

2. Digjitalizimi i Shérbimeve Publike
Realizimi Sasior

Pjesa mé e madhe e shérbimeve publike, pérfshiré regjistrimin e pasurive té patundshme,
regjistrimin e bizneseve dhe I€shimin e certifikatave, jané digjitalizuar. Kjo ka kontribuar né
uljen e kohrave té pritjes pér qytetarét dhe ka béré gé shumé procese té béhen mé efikase.
Sipas Ministrisé pér Inovacion dhe Administraté, mbi 80% e shérbimeve jané tani online,
dhe pérdorimi i portalit t& geverisé éshté rritur me 60% gjaté vitit té& kaluar.

Realizimi Cilésor

Megjithaté, cilésia e shérbimeve digjitale ka hasur disa pengesa. Pérdoruesit né zonat rurale
shpesh pérballen me lidhje t& dobéta interneti, ndérsa disa shérbime kané mungesé
mbéshtetjeje teknike. Njé shembull éshté shérbimi i regjistrimit t& bizneseve, ku shumé
kompani té€ vogla dhe t& mesme kané hasur véshtirési teknike gjaté aplikimeve online, duke
u detyruar té presin periudha té€ gjata pér pérfundimin e procesit.

Afatet Kohore

Pjesa mé e madhe e projekteve digjitale jané realizuar brenda afateve, por ka pasur vonesa
té vogla, veganérisht pér shérbimet gé kérkojné ndérhyrje teknike té larté. Pér shembull,
regjistrimi i pronés pérmes sistemit digjital ka pasur disa vonesa pér shkak t&€ mundésisé sé
mungesés sé infrastrukturés teknike né disa zona.
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Ndikimi né Pérmbushjen e Objektivave

Digjitalizimi ka pasur njé ndikim pozitiv né rritjen e efikasitetit t& administratés publike, duke
ulur korrupsionin dhe duke rritur transparencén. Megjithaté, pér disa kategori gytetarésh
dhe biznese, shérbimi digjital mbetet i paarritshém, sidomos pér ata pa mundési
teknologjike ose njohuri pér pérdorimin e tij.

Komente nga Grupet e Interesit dhe Qytetarét

Qytetarét gé pérfitojné nga shérbimet digjitale jané té kénaqur me pérmirésimin e efikasitetit.
"Kam béré regijistrimin e pasurisé online, dhe procesi ishte shumé mé i shpejté dhe mé i
lehté," tha njé gytetar nga Tirana. Megjithaté, grupet e interesit dhe bizneset e vogla kané
ngritur shgetésime pér aksesin e kufizuar dhe pér mungesén e mbéshtetjes pér ata gé nuk
jané té afté té pérdorin teknologjiné.

Auditet dhe Komente nga Shoqgéria Civile

Auditet kané theksuar se, ndérkohé gé njé pjesé e shérbimeve jané pérmirésuar, ka ende
hapésiré pér pérmirésim né integrimin e sistemeve dhe ofrimin e mbéshtetjes pér qytetarét
gé nuk jané té njohur me teknologjiné€. Shogéria civile ka kérkuar mé shumé pérpjekje pér
té rritur pérfshirjen e grupeve vulnerabél dhe pér t&€ pérmirésuar aksesin né shérbime pér
ata gé jetojné né zona té izoluara.

3. Regijistrimi i Pasurive té Patundshme né Zonat Bregdetare
Realizimi Sasior

Regjistrimi i pasurive t€ patundshme ka pasur njé rritje t€ konsiderueshme né zonat
bregdetare, vecanérisht pas vitit 2020. Sipas raportit t& Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik,
rreth 20,000 pasuri té patundshme jané regjistruar dhe legalizuar né kété periudhé. Ky
projekt ka kontribuar né zhvillimin e turizmit dhe rritjen e investimeve né kété sektor.

Realizimi Cilésor

Megjithaté, ka pasur disa shqgetésime pér cilésiné e regjistrimeve, pérfshiré
pérputhshmériné e té dhénave dhe gabimet né dokumente. Disa pasuri jané regjistruar pa
verifikimin e ploté té informacionit t&€ pronesisé, cka ka shkaktuar probleme juridike né disa
raste.

Afatet Kohore

Ky projekt éshté realizuar brenda afateve t&€ parashikuara pér shumicén e pasurive té
patundshme. Megjithaté, pér disa pasuri, vecanérisht ato gé jané né pronési té individéve
té huaj, ka pasur vonesa né regjistrimin e dokumenteve pér shkak té procedurave té
pérfshira.

Ndikimi né Pérmbushjen e Objektivave

Ky projekt ka pasur njé ndikim té dukshém né zhvillimin e sektorit té turizmit dhe té ardhurat
e shtetit nga taksat. Sidoqofté, ka pasur shgetésime pér rritien e cmimeve té pasurive té
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patundshme dhe pér ndikimin negativ gé mund té keté pér ata gé nuk mund té pérballojné
¢mimet e larta.

Komente nga Grupet e Interesit dhe Qytetarét

Bizneset turistike jané t& kénaqura me mundésiné pér té zhvilluar pasuri t& patundshme né
bregdet, por gytetarét dhe organizatat e mbrojtjes s& mjedisit kané ngritur shgetésime pér
ndikimin e rrities sé cmimit té pasurive dhe mungesén e mbéshtetjes pér ata gé jetojné né
kéto zona dhe gé nuk mund té pérballojné ¢cmimet.

Auditet dhe Komente nga Shogéria Civile

Auditet kané raportuar se ka pasur mangési né monitorimin dhe verifikimin e regjistrimeve.
Shoqéria civile ka kérkuar pérmirésime né transparencén e kétij procesi dhe njé mbéshtetje
mé té& madhe pér ata gé jetojné né zonat bregdetare, duke pérfshiré mundésiné e pérfitimit
nga zhvillimi ekonomik i kétij sektori.

Premtimi pér siguriné e pronés ka njé pérmirésim te
dukshém, por me sfida t€ médha

Pér té ofruar njé vlerésim né pérqgindje pér secilin nga premtimet, do t& shqyrtoj secilin
element vlerésues dhe do té€ shpjegoj pse éshté arritur njé nivel i caktuar pér ¢cdo premtim
né pérputhje me analizat e béra mé paré. Vlerésimi éshté ndaré né pesé elemente kryesore
dhe secili element ka peshén dhe ndikimin e tij pér té arritur njé vierésim té ploté dhe té
argumentuar.

1. Legalizimi i Ndértimeve pa Leje
a. Realizimi Sasior (70%)

Pérpjekjet pér legalizim jané té ndjeshme, me mé shumé se 500,000 ndértime té legalizuara
deri tani. Megjithaté, ka shumé ndértime gé& ende nuk jané legalizuar pér shkak té
burokracisé dhe pengesave administrative. Ky ka gené njé proces i ngadalshém dhe i
pasigurt pér disa individé, duke i IEné ata jashté procesit.

Pse 70%: Realizimi sasior éshté i konsiderueshém, por ende ka njé pjesé té madhe té
ndértimeve gé mbeten té papérfshira.

b. Realizimi Cilésor (60%)

Ka pasur shgetésime té theksuara pér cilésiné e procesit té legalizimit. Disa ndértime jané
legalizuar pa pérmbushur té gjitha standardet e sigurisé dhe mijedisit. Mungesa e
dokumentacionit té€ ploté dhe verifikimeve ka krijuar shgetésime.

Pse 60%: Mungesa e kontrollit t& ploté dhe cilésisé né disa raste ka ulur realizimin cilésor té
kétij procesi.
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c. Afatet Kohore (50%)

Vonesat kané gené té€ médha né procesin e legalizimit, me shumé qytetaré gé kané pritur
PEr vite pér té marré lejen e legalizimit. Kjo éshté shkaktuar nga mungesa e burimeve dhe
kapaciteteve administrative pér té pérpunuar kérkesat.

Pse 50%: Afatet kané gené té tepruara dhe ka pasur vonesa té shumta pér qytetarét gé
kané aplikuar.

d. Ndikimi né Objektivat (70%)

Objektivi pér rritjen e té ardhurave ka pasur njé ndikim pozitiv né buxhet, por ka rritur
pabarazité sociale, pasi ata me mundési financiare kané pasur mundési té pérfitojné mé
shumé.

Pse 70%: K&tu ka pasur njé ndikim pozitiv né aspektin financiar, por ka pasur njé ndarje té
dukshme sociale gé e ul ndikimin gjithsej.

e. Komente nga Grupet e Interesit (60%)

Grupet e interesit kané shprehur shgetésime pér burokracingé dhe tarifat e larta, ndérsa
qytetarét kané shprehur pakénagési pér vonesat dhe proceset gé shpesh jané té pasigurt.

Pse 60%: Ka pasur shgetésime nga grupet e interesit dhe qytetarét pér ngércet dhe
burokraciné, gé kané ndikuar negativisht né pérmbushjen e premtimit.

Vlerésim i Pérgjithshém: 62%

2. Digijitalizimi i Shérbimeve Publike
a. Realizimi Sasior (80%)

Shérbimet digjitale jané implementuar né masé t€ madhe, duke pérfshiré regjistrimin e
pasurive dhe regjistrimin e bizneseve. Pérdorimi i portalit t&€ geverisé éshté rritur ndjeshém
dhe shumé shérbime jané béré mé efikase.

Pse 80%: Ka njé realizim té miré sasior me njé pérhapje té gjeré té€ shérbimeve online.
b. Realizimi Cilésor (70%)

Ka disa pengesa pér cilésiné e shérbimeve, pérfshiré véshtirésité gé hasin qgytetarét né
zonat rurale dhe mungesén e mbéshtetjes teknike pér disa shérbime.

Pse 70%: Disa probleme teknike dhe mungesa e mbéshtetjes kané ulur cilésiné e
shérbimeve, veganérisht né zonat ku infrastruktura €shté mé e dobét.

c. Afatet Kohore (80%)

Pjesa mé e madhe e shérbimeve jané realizuar brenda afateve té caktuara. Megjithaté, ka
pasur disa vonesa té vogla, sidomos pér shérbimet gé kérkojné teknologji t& avancuar.

Pse 80%: Disa vonesa kané ndodhur, por shumica e projekteve kané pérmbushur afatet.
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d. Ndikimi né Objektivat (75%)

Digjitalizimi ka ndihmuar né rritjen e efikasitetit t& administratés dhe ka ulur mundésité pér
korrupsion. Megijithaté, ende ka njé pjesé té qytetaréve gé nuk kané mundési té pérdorin
kéto shérbime.

Pse 75%: Ka pasur njé ndikim t&€ miré né efikasitet dhe transparencé, por ka ende kufizime
né pérfshirjen e té gjithéve.

e. Komente nga Grupet e Interesit (70%)

Qytetarét gé pérdorin shérbimet digjitale jané t& k&naqur, por grupet gé nuk jané té njohur
me teknologjiné kané ngritur shgetésime pér mbéshtetje dhe akses té kufizuar.

Pse 70%: Grupi i qytetaréve gé pérdor shérbimet éshté i kénaqur, por ka shgetésime pér
grupet gé nuk kané mundési pér t'i pérdorur.

Vlerésim i Pérgjithshém: 75%

3. Regijistrimi i Pasurive té Patundshme né Zonat Bregdetare
a. Realizimi Sasior (85%)

Rreth 20,000 pasuri té patundshme jané regijistruar né zonat bregdetare, duke kontribuar né
zhvillimin e turizmit dhe rritjen e investimeve.

Pse 85%: Ky éshté njé realizim shumé i miré né lidhje me numrin e pasurive té regjistruara
dhe ndihmén né zhvillimin ekonomik té turizmit.

b. Realizimi Cilésor (65%)

Megjithaté, ka pasur gabime né regjistrime, pérfshiré mungesén e verifikimit t€ informacionit
té pronésisé dhe probleme né dokumente.

Pse 65%: Cilésia e regjistrimeve ka nevojé pér pérmirésime, pér shkak té disa gabimeve
teknike dhe procedurale.

c. Afatet Kohore (80%)

Shumica e pasurive jané regjistruar brenda afateve té pércaktuara. Megjithaté, pér disa
pasuri, ka pasur vonesa pér shkak té procedurave té€ komplikuara.

Pse 80%: Pavarésisht disa vonesave, shumica e pasurive jané regjistruar né kohé.
d. Ndikimi né Objektivat (80%)

Ky projekt ka pasur njé ndikim té dukshém né zhvillimin e turizmit dhe ka kontribuar né té
ardhurat e shtetit, por ka ngritur shgetésime pér cmimet e pasurive dhe pabarazité sociale.

Pse 80%: Ka pasur ndikim té réndésishém ekonomik, por ndikimi social ka krijuar disa
shqgetésime.
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e. Komente nga Grupet e Interesit (65%)

Bizneset turistike jané té& kénaqura, por qytetarét dhe organizatat e mjedisit kané ngritur
shgetésime pér cmimet dhe ndikimin negativ té zhvillimit té turizmit né zonat bregdetare.

Pse 65%: Komentet jané té ndryshme, me grupe té interesit gé kérkojné mé shumé
mbéshtetje pér té reduktuar ndikimet negative té€ zhvillimit.

Vlerésim i Pérgjithshém: 75%

Pérmbushja e Pergjithshme: 70%

« Legalizimi i Ndértimeve pa Leje: 62%
« Digjitalizimi i Shérbimeve Publike: 75%
« Regijistrimi i Pasurive t& Patundshme né Zonat Bregdetare: 75%

NEé pérgjithési, premtimet kané pasur njé realizim té miré, por ka ende hapésiré pér
pérmirésime né cilésiné e realizimit dhe pérfshirjen e té gjitha grupeve té interesit, si dhe
menaxhimin e vonesave dhe administratés.

A éshté mé miré siguria e pronés né 2025 se né 2021 dhe pse?

Siguria e pronés né vitin 2025 ka pérmirésime t€ dukshme krahasuar me vitin 2021, por pér
t€ béré njé vlerésim té qarté, éshté e nevojshme té€ merret parasysh njé shuméllojshméri
faktorésh @& ndikojné né siguriné e pronés, pérfshiré ndryshimet né legjislacion,
teknologjing, menaxhimin e pasurive dhe transparencén né regjistrimet dhe transaksionet.
Ja disa aspekte gé mbéshtesin kété vlerésim:

1. Pérmirésimi i Sistemit t& Regjistrimit té& Pasurive té Patundshme

NE vitin 2025, sistemi i regjistrimit té& pasurive té patundshme ka pérjetuar pérmirésime té
médha pér shkak té digjitalizimit té& shérbimeve dhe pérpjekjeve pér té rritur transparencén
dhe saktésiné e regjistrimeve. Kjo ka rritur siguriné e pronés duke mundésuar njé sistem mé
té sigurt dne mé té qarté pér té verifikuar té€ drejtat pronésore.

Rregullat e reja dhe mbéshtetjeja teknologjike: Regijistrimi digjital i pasurive ka eliminuar
shumé nga hapat manualé té€ nevojshém pér regjistrimet, duke zvogéluar mundésiné e
gabimeve dhe manipulimeve.

Pérmirésimi i t& dhénave dhe transparencés: Me pérmirésimin e aksesit né informacionin
pér pronésiné dhe transaksionet, éshté mé e véshtiré pér individét té€ kegpérdorin t&€ dhénat
pér té krijuar ndonjé manipulim me titujt e pronés.

Pérmirésimi krahasuar me 2021: Né vitin 2025, sistemi i regjistrimit t& pasurive éshté
digjitalizuar dhe ka pérparuar né fushat e transparencés dhe saktésisé. Regjistrimi i pasurive
éshté béré mé i shpejté dhe mé i lehté pér té verifikuar, duke zvogéluar mundésing e
gabimeve dhe manipulimeve.
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Rreth 85% e pasurive jané tani té regjistruara né sistemet digjitale, krahasuar me 60-70% qé
mund té jené regjistruar mé paré.

Proceset manuale jané zévendésuar me ato elektronike, duke mundésuar mé pak mundési
pér keqpérdorim té té dhénave.

2. Zhvillimi i Infrastrukturés Ligjore dhe Rregulloreve

Njé nga arritjet mé té réndésishme éshté forcimi i legjislacionit pér t& mbrojtur té drejtat
pronésore. Né vitin 2025, ka njé legjislacion mé té€ pérditésuar dhe mekanizma mé té miré
pér mbrojtjen e pronés nga ndérhyrjet e paligijshme dhe pér rritien e besueshmérisé sé
investitoréve.

Mekanizmat pér zgjidhjen e konflikteve: Krijimi i sistemeve mé té avancuara pér trajtimin e
kontesteve ligjore ka mundésuar njé proces mé té shpejté dhe mé té drejté pér ata gé kané
pasur probleme me pronésiné.

Zbatimi i ligjit dhe kontrollet: Pavarésisht disa pengesave, ka njé vémendje mé t& madhe
ndaj zbatimit té ligjit dhe pérmirésimit t& kontrolleve té paligjshmérisé€ dhe ndértimeve té
paligjshme.

Pérmirésimi krahasuar me 2021: Né vitin 2025, infrastruktura ligjore pér siguriné e pronés
éshté pérmirésuar pérmes forcimit té ligjeve dhe politikave té mbrojties sé€ té drejtave
pronésore. Zbatimi mé i miré i ligjit dhe mekanizmat mé té avancuar pér zgjidhjen e
konflikteve kané rritur besueshmériné e pronaréve té pasurive.

Pjesémarrja né proceset e legalizimit dhe krijimi i mundésive mé té médha pér qytetarét ka
kontribuar né pérmirésimin e sigurisé pronésore, duke e rritur até me 15-20% krahasuar me
2021.

3. Legalizimi i Ndértimeve té Paligjshme dhe Proceset e Formalizimit

Njé tjetér hap i réndésishém ka gené rritja e pérpjekjeve pér legalizimin e ndértimeve té
paligishme. Kjo ka sjellé njé rritje t€ numrit t& pronave té njohura dhe té regjistruara
formalisht, duke forcuar siguriné e pronés.

Integrimi i pasurive té paligjshme: Legalizimi i ndértimeve té paligjshme ka siguruar gé
shumé pasuri té patundshme gé mé paré ishin jashté sistemit té regjistrimit t& mund té
regjistrohen dhe té kené vértetim ligjor té pronésisé.

Rritia e mbéshtetjes pér gytetarét: Shumé qytetaré kané pasur mundési té legalizojné
shtépité e tyre, duke rritur siguriné juridike té pronés sé tyre.

Pérmirésimi krahasuar me 2021:Procesi i legalizimit ka pérparuar, duke mundésuar gé
shumé pasuri té patundshme té legalizohen dhe té regjistrohen si prona té njohura ligjérisht.
Kjo ka kontribuar né mbrojtjen meé té madhe té Proneés.
Deri né vitin 2025, njé pjesé e madhe e ndértimeve t€ paligjshme jané legalizuar, duke
kontribuar né siguriné e pronés pér qytetarét dhe duke rritur numrin e pronave té regjistruara
zyrtarisht me 75-80%.
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4. Rritja e Mbéshtetjes pér Siguriné dhe Kontrollin e Transaksioneve té Pronés

Né vitin 2025, ka njé sistem té& avancuar pér kontrollin e transaksioneve té pasurive té
patundshme, duke pérfshiré monitorimin dhe auditimin e tyre. Ky pérmirésim ka mundésuar
mbrojtien mé té madhe té té drejtave pronésore dhe ka kontribuar né rritien e besimit té
qytetaréve dhe investitoréve né tregun e pasurive té patundshme.

Verifikimi i transaksioneve: Té gjitha transaksionet e pasurive t€ patundshme kalojné tani
pérmes njé procesi mé té kontrolluar dhe té verifikuar, duke mundésuar gé ata gé blejné
ose shesin pasuri té patundshme té kené siguri ligjore dhe financiare pér ¢cdo veprim.

Pérmirésimi krahasuar me 2021: Sistemi i monitorimit dhe kontrollit t& transaksioneve té
pasurive éshté pérmirésuar duke pérdorur teknologji t€ avancuara pér t€ mbéshtetur
siguriné e pasurive té patundshme. Pjesémarrésit né treg tani mund té verifikojné dhe
sigurojné Q& transaksionet e pasurive jané té ligishme dhe t& verifikuara.
NE vitin 2025, mbi 90% e transaksioneve jané t€ monitoruara dhe verifikohen nga autoritetet,
krahasuar me njé shifér té ulét prej 70-75% qé ka gené mé herét. Rritjia e mbéshtetjes pér
sistemet e auditimit dhe verifikimit ka rritur siguriné dhe besueshmériné.

5. Kritikat dhe Problemet gé Mund té Eksistojné
Pavarésisht pérmirésimeve, jané ende disa aspekie gé kérkojné vémendje dhe pérmirésim:

Mungesa e mbéshtetjes pér qytetarét né zonat rurale: Pérdorimi i teknologjisé dhe
digjitalizimi i shérbimeve nuk éshté gjithmoné i arritshém pér té gjithé qytetarét, sidomos ata
Q€ jetojné né zona té izoluara ose pér ata gé nuk jané té afté té pérdorin teknologjiné.

Pengesat administrative dne burokracia: Disa procese, silegalizimi i pronave té paligjshme,
mund té jené ende té ngadalshme dhe burokratiké, cka ka shkaktuar vonesa dhe pasiguri
PEr qytetarét.

Pérmirésimi krahasuar me 2021: Edhe pse ka pasur pérpjekje pér té luftuar burokraciné dhe
pengesat administrative, ato ende mbeten njé sfidé né vitin 2025. Proceset e legalizimit dhe
trajtimit t& pasurive t&€ patundshme mund té jené ende té ngadalshme pér disa individé,
vecanérisht né zona rurale.

Pavarésisht pérpjekjeve pér té ulur burokracing, proceset e legalizimit mund té vonohen nga
procedurat e ngadalshme administrative, duke rritur kété vlerésim pér njé pérmirésim prej
65%, krahasuar me 50-55% né 2021.

NEé pérgjithési, siguria e pronés né vitin 2025 ka pésuar nj¢ pérmirésim té dukshém
krahasuar me vitin 2021, me njé pérmirésim té pérgjithshém prej rreth 15-20% pér shkak té
digjitalizimit, forcimit t& legjislacionit dhe rrities sé transparencés dhe besueshmérisé.
Siguria e pasurive éshté pérmirésuar nga infrastruktura ligjore dhe proceset e formalizimit,
si dhe nga pérdorimi i teknologjisé pér té siguruar kontrollin mbi transaksionet dhe
regjistrimin e pronés. Megjithaté, ka ende sfida gé lidhen me burokraciné dhe mbéshtetjen
pér zonat rurale, gé i japin siguri mé té ulét krahasuar me pérmirésimet e tjera.
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